

缺口填补计划

创建日期: 2026-03-08 依据: 缺口分析矩阵.md 行动总数: 20

立即行动（第 **1-2** 周）－内容缺口（**A** 类）

以下内容可以立即开展，无需任何系统对接。

编号	行动	负责类型	服务问题	工作量	前置依赖
A1	撰写竞品性能参数对比表——对比我司复合铜箔/铝箔与金美、双星、诺德、宝明等的规格参数	内容撰写	Q-027, Q-012, Q-046	2-3 天	P08 竞争对手研究
A2	撰写固态电池集流体适配分析——需求分析、我司技术差距、研发方向	内容撰写	Q-028	1-2 天	P09 技术路线图研究
A3	撰写海外市场准入要求——各地区认证（韩国、日本、欧盟、美国）、时间线、费用	内容撰写	Q-051	1-2 天	外部调研
A4	撰写双主业协同分析——金属	内容撰写	Q-048	1-2 天	知识库 01/02 章节
A5	起草双主业协同分析——金属	内容撰写	Q-032, Q-046	1 天	外部调研

动态规划 2025-2026

技术最新进展供应链方面

预计总工作量: 7-10 天

短期行动（第 **3-6** 周）－ 数据对接（**B** 类）

以下需要 P20 MCP 服务连接业务系统。

编号	行动	负责类型	服务问题	工作量	前置依赖
B1	ERP 库存查询工具——查询当前库存水平、安全库存、可用天数	数据工程	Q-002, Q-033, Q-035, Q-036, Q-037	1-2 周	ERP API 权限
B2	ERP 订单/销售查询工具——查询订单、销售数据、交货计划	数据工程	Q-011, Q-013, Q-016, Q-018	1-2 周	ERP API 权限
B3	ERP 成本查询工具——查询产品成本、利润率、预算执行	数据工程	Q-004, Q-010, Q-039, Q-041, Q-043	1-2 周	ERP API 权限
B4	CRM 客户/供应商查询工具——查询客户档案、供应商评分、合作历史	数据工程	Q-003, Q-005, Q-009, Q-011, Q-014, Q-015	1-2 周	CRM API 权限
B5	ERP 生产查询工具——查询生产日志、良率数据、设备状态	数据工程	Q-019, Q-020, Q-021, Q-025	1-2 周	ERP API 权限

预计总工作量: 5-10 周 (B1-B5 可并行开发)

关键前提: ERP 和 CRM 的 API 访问权限须经授权并提供文档。详见数据源需求.md。

中期行动 (第 7-12 周) — 能力缺口 (C 类)

以下需要在数据查询工具之上构建分析逻辑。

编号	行动	负责类型	服务问题	工作量	前置依赖
C1	采购合理性分析器——交叉比对采购申请与历史采购记录、部门资产、标准用量	AI 开发	Q-001, Q-002, Q-010	2-3 周	B1, B3
C2	定价/利润率计算器——计算不同价格点的利润率，对比历史数据，给出接单建议	AI 开发	Q-004, Q-040, Q-042	2-3 周	B2, B3
C3	交期风险预测器——基于库存、在制品和产能评估订单交付风险	AI 开发	Q-024, Q-035	2-3 周	B1, B2, B5
C4	经营仪表盘——汇总 ERP 各模块关键指标，生成周度简报	AI 开发	Q-045	3-4 周	B1-B5
C5	市场价格分析器——对接期货/大宗商品价格	AI 开发	Q-002, Q-006	2-3 周	B3, 外部 API

预计总工作量: 12-16 周（依赖 B 类工具完成后才能开始）

长期/后续行动

编号	行动	负责类型	服务问题	工作量	前置依赖	优先级
D1	邮件 / 会议记录搜索对接	数据工程	Q-003	2-3 周	邮件系统权限	低——涉及隐私
D2	专利数据库对接	数据工程	Q-030	2-3 周	专利数据库 API	中
D3	实验数据对接	数据工程	Q-023, Q-029	3-4 周	实验系统权限	中
D4	HR 系统对接	数据工程	Q-047	1-2 周	HR 系统 API	低
D5	报关 / 物流追踪对接	数据工程	Q-038	2-3 周	物流系统 API	低

按负责类型汇总

负责类型	行动项	预计工作量
内容撰写	A1-A5	7-10 天
数据工程	B1-B5, D1-D5	15-25 周
AI 开发	C1-C5	12-16 周

实施路线图

第1-2周: [A1-A5] 内容撰写（立即启动，无阻塞）
 第3-4周: [B1-B5] 启动ERP/CRM工具开发（需API权限）
 第5-6周: [B1-B5] 完成并测试数据查询工具
 第7-8周: [C1-C2] 采购合理性分析器 + 定价利润计算器
 第9-10周: [C3-C4] 交期风险预测 + 经营仪表盘
 第11-12周: [C5] 市场价格分析器 + 迭代改进
 第13周+: [D1-D5] 后续对接（视资源情况推进）

反馈闭环

每一层行动完成后： 1. 将 P18 问题库重新通过更新后的 MCP 系统测试 → 衡量覆盖率提升
2. 更新本填补计划，记录新发现的缺口 3. 将结果反馈到 P21（MCP 问答质量评估）进行正式基准测试